



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

от «31» октября 2019 г.
на № б\н от 31.10.2019
вх. в ГД от 31.10.2019 № 2108

№ 1-167

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На доработанный проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020-2025 годы»

В доработанном проекте постановления администрации города Южно-Сахалинска «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020-2025 годы» (далее – проект постановления, Программа), разработчиком учтены замечания Контрольно-счетной палаты (далее – КСП), отраженные в заключении КСП от 24.10.2019 № 1-161.

Принимая во внимание изложенное, КСП считает возможным согласовать проект постановления в варианте, представленном в КСП.

Председатель КСП

Н.Г.Косякина

В.Н.Прилуцкая
31.10.2019
497562



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

от «01» ноября 2019 года
на № 05-2888 от 30.10.2019
Вх. № 2104 от 31.10.2019

№ 1-168

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На доработанный проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»

Проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» (далее – проект постановления) доработан по замечаниям Контрольно-счетной палаты, отраженным в заключениях от 23.10.2019 № 1-159, от 29.10.2019 № 1-166.

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата Городской Думы города Южно-Сахалинска считает возможным согласовать представленный Проект постановления.

Председатель КСП

Н.Г. Косякина

С.Н. Ковалевская
Н.В. Коваленко
01.11.2019
497523



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

от «01» ноября 2019 года
на № 05-2890 от 31.10.2019
Вх. № 2105 от 31.10.2019

№ 1-169

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На доработанный проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»

Проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 – 2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 № 1370-па (далее – проект постановления) доработан по замечаниям Контрольно-счетной палаты, отраженным в заключении от 25.10.2019 № 1-163.

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата Городской Думы города Южно-Сахалинска считает возможным согласовать представленный проект постановления.

Председатель КСП

Н.Г. Косякина

С.Н. Ковалевская
Н.В. Коваленко
01.11.2019
497523



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

от «06» ноября 2019 г.
На № 02538-19/ДГХ-030-02 от 24.10.2019
вх. в ГД от 24.10.2019 № 2029

№ 1-170

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На доработанный проект постановления администрации города «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»

Доработанный проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «Об утверждении муниципальной программы Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» (далее – проект постановления, Программа) представлен в нарушение срока устранения выявленных нарушений и рассмотрения предложений, отраженных в заключении Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска (далее – КСП), установленного в пункте 12 Порядка проведения экспертизы проектов муниципальных программ, а также проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в действующие муниципальные программы городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 11.06.2014 № 1083/64вн-14-4.

Проект постановления частично доработан по замечаниям, отраженным в заключении КСП от 02.10.2019 № 1-146.

Так, необходимо отметить следующее.

Согласно позиции КСП, изложенной в пункте 8 заключения от 02.10.2019 № 1-146, Порядок приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 № 1748 (далее – Порядок приобретения имущества в муниципальную собственность), носит процедурный характер, расходные обязательства не устанавливает.

Между тем, разработчиком Порядок приобретения имущества в муниципальную собственность, как нормативный правовой акт, регулирующий реализацию основного мероприятия 3 «Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности», мероприятия 6.2 «Приобретение субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск», указан повторно.

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что иные замечания, отраженные в заключении КСП от 02.10.2019 № 1-146, разработчиком устранены, КСП считает возможным согласовать проект постановления в представленном в КСП варианте с условием соответствующей доработки Программы в части внесения изменений в срок до 20.12.2019 в Приложение № 6 «Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» относительно указания нормативного правового акта, регулирующего мероприятия 3 «Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности», мероприятия 6.2 «Приобретение субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Председатель КСП



Н.Г.Косякина



В.Н.Прилуцкая

06.11.2019
497562



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

от «11» ноября 2019 г.
на № 017-00532 от 30.10.2019
вх. в ГД от 30.10.2019 № 2096

№ 1- 171

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1531-па»

Проектом постановления администрации города Южно-Сахалинска предлагается внесение изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1531-па», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1531-па (далее – проект постановления, Программа).

Экспертиза представленного проекта постановления проведена на основании статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 21.12.2011 № 493/32-11-4, Порядка проведения экспертизы проектов муниципальных программ, а также проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в действующие муниципальные программы городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 11.06.2014 № 1083/64вн-14-4, Стандарта внешнего муниципального финансового контроля, утвержденного распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 02.06.2014 № 157.

Для проведения экспертизы представлены следующие документы: проект постановления; справка согласования; пояснительная записка к проекту постановления, заключения Департамента финансов администрации города Южно-Сахалинска, Департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска.

1. Проектом постановления предлагается внесение изменений в Программу в связи с созданием муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив»

путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных инициатив».

2. Как указано разработчиком в пояснительной записке, количественные индикаторы (показатели) Программы приведены в соответствие с плановыми показателями на 2019 год.

Вместе с тем, необходимо отметить следующее.

Изменения вносятся в количественный показатель «Количество мероприятий в сфере молодежной политики». В действующей редакции показатель составляет 790 единиц ежегодно с 2019 по 2022 годы, тогда как разработчиком предлагается установить данный показатель в количестве 165 единиц ежегодно с 2019 по 2022 годы.

При этом пояснительная записка не содержит сведений о причинах уменьшения количества мероприятий, а также об источнике расчета показателя. В связи с чем, пояснительная записка подлежит доработке.

Принимая во внимание изложенное, КСП считает возможным согласовать проект постановления после устранения указанных замечаний.

Председатель КСП



Н.Г.Косьякина

 В.Н.Прилуцкая

11.11.2019
497562



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

от «11» ноября 2019 г.
на № 033-01-00318/ГОЧС от 28.10.2019
Вх.№ 2073 от 28.10.2019

№ 1-172

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На доработанный проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2025 годы»

Экспертиза представленного проекта постановления администрации города Южно-Сахалинска «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2025 годы» (далее – Проект постановления, Проект муниципальной программы) проведена на основании статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 21.12.2011 № 493/32-11-4, Порядка проведения экспертизы проектов муниципальных программ, а также проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в действующие муниципальные программы городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 11.06.2014 № 1083/64вн-14-4, Стандарта внешнего муниципального контроля, утвержденного распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 02.06.2014 № 157.

Для проведения экспертизы представлены следующие документы:

- Проект постановления администрации города Южно-Сахалинска;
- Пояснительная записка;
- Финансово-экономическое обоснование;
- Заключение Департамента экономического развития;
- Заключение Департамента финансов.

При проведении экспертизы установлено, что представленный Проект постановления, частично доработан по замечаниям, отраженным в заключении Контрольно-счетной палаты от 30.08.2019 №1-126 (далее – Заключение КСП от 30.08.2019 №1-156).

1. В пункте 1 Заключения КСП от 30.08.2019 №1-126, разработчику указано на нарушение срока утверждения администрацией города Южно-Сахалинска муниципальной программы (не позднее 1 июля текущего года), установленного пунктом 2.10. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па (далее – Порядок от 24.04.2014 № 717-па), а также пунктом 2 Перечня муниципальных программ городского округа «Город Южно-Сахалинск», утверждённого распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 12.02.2019 № 81-р (далее – Перечень).

Рассматриваемый проект постановления первоначально поступил в Городскую Думу для проведения экспертизы **20.08.2019, после доработки 28.10.2019.**

2. В соответствии с пунктом 3.3.9. Порядка от 24.04.2014 № 717-па Раздел 8 «Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы», включает обоснование выбора физических величин (количественные, стоимостные, относительные или качественные), с помощью которых характеризуется процесс или объект наблюдения. Исходя из целей статистического наблюдения, для одного и того же процесса и/или объекта наблюдения могут использоваться разные наблюдаемые характеристики.

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Описание показателя должно содержать характеристику разреза наблюдения (территориальный, ведомственный, по видам экономической деятельности (ОКВЭД).

Вместе с тем, Раздел 8 «Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы» проекта муниципальной программы, а также соответствующие разделы подпрограмм, не соответствуют требованиям Порядка от 24.04.2014 № 717-па.

Данное замечание отражено в Заключении КСП от 30.08.2019 № 1-126. В доработанном Проекте муниципальной программы не устранено.

3. Перечень соисполнителей муниципальной программы, отраженный в паспорте Проекта муниципальной программы, не соответствует перечню, указанному в Приложении №1 к муниципальной программе «Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» (далее – Перечень мероприятий).

4. Паспорт муниципальной программы содержит не полный перечень индикаторов (показателей) муниципальной программы определенных Приложением № 3 «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» (далее – Приложение №3 к программе).

5. В Приложении №2а «Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» (далее – Приложение 2а к муниципальной программе) в отношении ряда нормативных правовых актов отсутствует информация о связи с мероприятиями программы (подпрограммы).

6. Согласно Разделу III «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» Проекта муниципальной программы, реализация программы позволит достичь к 2025 году следующих показателей:

1) снижение количества погибших на пожарах с 19 чел. в 2020 году до 14 чел. в 2025 году.

Вместе с тем, согласно Приложению № 3 к программе установлены следующее значения индикатора (показателя):

Базовое значение (чел)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20	19	19	18	17	16	15

Кроме того, согласно действующей редакции программы утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1622-па значение указанного показателя составляет: на 2019 год – 19 чел., на 2020 год – 18 чел., на 2021 год – 17 чел.

В пояснительной записке и финансово-экономическом обосновании информация о причинах и обосновании изменения вышеуказанного показателя, отсутствует.

2) увеличение зон оповещения населения городского округа с 80% до 100%

Приложение №3 к программе, данный индикатор (показатель) не содержит.

3) увеличение количества камер видеонаблюдения с 359 до 449.

Приложением № 3 к муниципальной программе установлены следующие значения

Базовое значение (шт)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
355	370	385	400	415	430	445

Согласно действующей редакции программы утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1622-па значение указанного показателя составляет: на 2019 год – 355, на 2020 год – 390, на 2021 год – 425.

В пояснительной записке и финансово-экономическом обосновании информация о причинах и обосновании изменения вышеуказанного показателя, отсутствует.

Кроме того, указанные сведения не соответствуют сведениям, отраженным в паспорте Подпрограммы № 4 «Построение (развитие) внедрение и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городском округе «Город Южно-Сахалинск».

Помимо изложенного, в соответствии с пунктом 3.3.4. Порядка от 24.04.2014 № 717-па, Раздел 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» должен содержать прогноз развития рассматриваемой сферы социально-экономического развития городского округа который определяет тенденции ее развития и планируемые основные показатели по итогам реализации муниципальной программы.

При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

- изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы;

-выгод от реализации муниципальной программы.

Вместе с тем, Раздел 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы», не соответствует требованиям Порядка от 24.04.2014 № 717-па. Ряд индикаторов (показателей) определенных Приложением 3 к муниципальной программе, в указанном разделе не отражен.

6. Подпрограмма №1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее–Подпрограмма №1).

6.1. Мероприятие 1 «Организация и осуществление деятельности в области пожарной безопасности».

Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию, в рамках исполнения рассматриваемого мероприятия, планируется заключение муниципальных контрактов с органами лесного хозяйства на тушение природных пожаров на землях муниципалитетов, не входящих в состав земель лесного фонда. Общая стоимость работ составит 850,0 тыс.руб.

В качестве обоснования возникающих расходных обязательств, указано постановление администрации города Южно-Сахалинска от 15.07.2019 № 1975-па «Об утверждении Порядка финансирования расходов МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» на выполнение работ по тушению природных (лесных) пожаров на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Вместе с тем, в Приложение 2а к муниципальной программе, отсутствует информация о связи с мероприятием муниципальной программы.

Помимо изложенного, для оснащения территорий общего пользования в сельских населенных пунктах первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, планируется приобретение пяти стационарных модульных противопожарных постов (далее – СМПП), в том числе: в 2022 году – 2 шт., в 2023-2025 годах по 1 шт. в год.

В соответствии с пунктом 12 раздела 10 «Средства защиты населения в районах ожидаемых пожаров» Приложения 3 «Номенклатура и объем муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» к Порядку создания, содержания и использования муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденному решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 22.07.2015 № 201/13-15-5 (далее – Порядок от 22.07.2015 № 201/13-15-5) допустимое количество СМПП – составляет 4 шт.

Согласно Приложению №3 к муниципальной программе, с учетом заявленной в финансово-экономическом обосновании потребности, количество СМПП к 2025 году составит 9 единиц.

Учитывая изложенное **потребность в приобретении дополнительных 5 единиц СМПП стоимостью 7 363,9тыс. руб., заявлена в нарушение требований Порядка от 22.07.2015 № 201/13-15-5.**

Согласно пункту 3.3.8. Порядка от 24.04.2014 № 717-па целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

- 1) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
- 2) иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по утвержденным методикам;
- 3) определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;
- 4) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

Индикатор (показатель) должен являться количественной характеристикой наблюдаемого социально-экономического явления (процесс или объект наблюдения).

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Показатели подпрограмм и ведомственных целевых программ должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

В отношении рассматриваемого мероприятия, Перечнем мероприятий, в качестве ожидаемого непосредственного результата определено – повышение уровня пожарной безопасности в городском округе. Индикатор – Количество зарегистрированных пожаров.

В качестве значения результата (по годам реализации), установлено – количество устроенных защитных противопожарных полос, а также количество приобретенных СМПП.

Вместе с тем, Приложением № 3 к муниципальной программе, в том числе установлены и такие Индикаторы как:

- количество стационарных модульных противопожарных постов;
- количество защитных противопожарных минерализованных полос. При этом в Приложении №1 к муниципальной программе связь рассматриваемого мероприятия с указанными Индикаторами не определена.

Таким образом, в отношении рассматриваемого мероприятия, разработчику следует уточнить используемые для оценки результата Индикаторы.

6.2. Мероприятие 2. «Развитие и материально-техническая модернизация сил и средств гражданской обороны и добровольной пожарной охраны».

Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию на исполнение мероприятия потребуется 6 838,0 тыс.руб.

Расходные обязательства определены Порядком материально-технического и организационного обеспечения деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 36/3-14-5 (далее – Порядок МТО).

Вместе с тем, в отношении расходов, указанных в пунктах 1,2,4,5,6,10 в размере 6 455,2 тыс.руб. (657,2+3 374,5+997,6+953,2+191,3+184,4+97) отсутствует обоснование количества необходимого оборудования, техники, одежды и т.д с учетом срока службы и фактического наличия.

Кроме того, согласно пунктам 213 и 324 Приложения № 12 к Порядку МТО норматив обеспеченности боевой одеждой пожарного установлен в размере 15 комплектов, заявлено 25 комплектов, норматив обеспеченности напорными пожарными рукавами – 500 м, заявлено 25 шт.

Следует также отметить, что разработчику необходимо уточнить перечень планируемого к приобретению оборудования, указанного в пункте в пункте б финансово-экономического обоснования, в соответствии с Порядком МТО.

Помимо изложенного, согласно финансово-экономическому обоснованию в части расходов, указанных в пунктах 3, 8, 9 в размере 382,8 тыс. руб. (50,0+256,0+76,8) требуется внесение соответствующих изменений в нормативы, определенные Приложением № 12 к Порядку МТО.

Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 3.3.7. Порядка от 24.04.2014 № 717-па, информацию о необходимости внесения изменений в действующий нормативный правовой акт следует отразить в Разделе 6 «Характеристика мер правового регулирования муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы, а также паспорте подпрограммы, и соответственно в приложении «Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы».

Таким образом объем средств необходимых на реализацию рассматриваемого мероприятия в размере **6 838,0 тыс.руб. заявлен необоснованно.**

6.3. Мероприятие 3 «Приобретение и ввод в эксплуатацию специальной пожарной и аварийно-спасательной техники».

Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию, на исполнение мероприятия потребуется 96 303,1 тыс.руб.

Вместе с тем, финансово-экономическое обоснование не содержит обоснования количества планируемой к приобретению техники, в том числе с учетом фактического наличия и срока службы.

Кроме того, наименования ряда техники не предусмотрено нормативами, установленными Порядком МТО.

В финансово-экономическом обосновании, разработчиком указано о необходимости внесения изменений в Порядок МТО.

Таким образом, в части техники в отношении которой необходимо внесение изменений в действующий нормативный правовой акт, в соответствии с пунктом 3.3.7. Порядка от 24.04.2014 № 717-па, информацию о внесении соответствующих изменений следует отразить в Разделе 6 «Характеристика мер правового регулирования муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы, а также в паспорте подпрограммы, и соответственно в приложении «Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы».

Следует отметить, что указанные замечания отражены в Заключении КСП от 30.08.2019 № 1-126.

Учитывая изложенное объем средств необходимых на реализацию рассматриваемого мероприятия в размере **96 303,1 тыс.руб., заявлен необоснованно.**

Помимо изложенного, перечнем мероприятий в качестве ожидаемого непосредственного результата исполнения рассматриваемого мероприятия определено – повышение уровня готовности к выполнению задач по ликвидации пожаров. Значение результата (по годам реализации) – Количество специальной пожарной и аварийно-спасательной техники. Индикатор – Количество людей, погибших при пожаре.

Вместе с тем, Приложением № 3 к муниципальной программе, также установлен Индикатор – Количество специальной пожарной и аварийно-спасательной техники.

Таким образом, в отношении рассматриваемого мероприятия, разработчику следует уточнить используемые для оценки результата Индикаторы, а также обосновать их применение.

6.4. Мероприятие 4 «Мероприятия по агитации и пропаганде пожарной безопасности»

Разработчиком не устранены замечания, отраженные в Заключении КСП от 30.08.2019 № 1-126.

Учитывая изложенное, объем средств необходимых для реализации мероприятия в размере **2 219,6 тыс.руб. не обоснован.**

Помимо изложенного, Приложением № 3 доработанного проекта муниципальной программы, определен индикатор – Количество видео и учебных пособий и пропагандисткой литературы. Значение индикатора к 2025 году составляет 4094 штук (видео ролики, памятки, плакаты).

Вместе с тем, в Приложении №1 к муниципальной программе связь рассматриваемого мероприятия с указанным Индикатором не определена.

Таким образом, разработчику следует уточнить используемые для оценки результата Индикаторы, а также обосновать значение Индикатора – количество видео и учебных пособий и пропагандисткой литературы, установленного нарастающим итогом.

Учитывая вышеизложенное, обоснованная потребность на выполнение мероприятий Подпрограммы №1 составляет 3 974,5 тыс.руб., 112 724,6 тыс.руб. включены в проект муниципальной программы необоснованно.

7. Подпрограмма №2 «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – Подпрограмма №2).

Разработчиком не устранены замечания, отраженные в пункте 6 заключения КСП от 30.08.2019 № 1-126.

Кроме того, согласно Перечню мероприятий, для мероприятий 1, 2, 3, 5, 6, 7 рассматриваемой подпрограммы установлен индикатор «Увеличение зон оповещения населения городского округа». Вместе с тем, данный Индикатор отсутствует в Приложении №3.

Индикаторы, за исключением «Увеличение комплектов индивидуального водолазного снаряжения» определенные Приложением №3, не увязаны с мероприятиями рассматриваемой подпрограммы.

Помимо изложенного, взаимосвязь Индикатора с наименованием, содержанием мероприятий 1, 2, 5, 6, 7 и значением ожидаемого результата, отраженными в Перечне мероприятий, отсутствует.

Таким образом, разработчику следует уточнить используемые для оценки результата Индикаторы, а также обосновать значение Индикаторов, установленных Приложением № 3:

- увеличение количества капитально отремонтированных объектов базы хранения муниципального резерва материальных средств – по 5 единиц ежегодно с 2022 года;
- количество спасателей, повысивших квалификацию – 27 единиц ежегодно;
- количество классов для дистанционного обучения населения – 0,5 в 2022 году, а также с 2023 года по 1 ежегодно.

7.1. Мероприятие 1 «Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Согласно финансово-экономическому обоснованию, потребность бюджетных средств на реализацию рассматриваемого мероприятия составляет 63 755,7 тыс. руб.

Ответственным исполнителем согласно паспорту Подпрограммы №2, является МКУ ГО и ЧС, соисполнители не определены.

Вместе с тем, согласно Перечню мероприятий, в графе «Ответственный исполнитель» помимо МКУ ГО и ЧС указан Департамент городского хозяйства.

В рамках реализации рассматриваемого мероприятия предполагается в том числе оплата электроэнергии. Вместе с тем, отсутствует обоснование объема заявленной потребности.

Помимо изложенного, в 2022-2025 годах планируется проведение проверки приборов радиационно-химической разведки. В качестве обоснования расходных обязательств, указан пункт 52 Приложения № 12.

Вместе с тем, Приложением №12 к порядку МТО определены нормативы обеспеченности бесплатной сертифицированной специальной техникой, одеждой, специальной обувью и другими средствами специальной защиты аварийно-спасательного отряда МКУ ГО и ЧС в натуральном показателе». В пункте 52 указано подъемное устройство (лебедка, таль до 10 т).

Вышеуказанные замечания были отражены в Заключение КСП от 30.08.2019 №1-126.

Разработчику следует представить пояснения в части расчетов объема э/энергии, объема сточных вод, объема ТБО, топлива необходимого для обеспечения работы дизель-генератора, обоснования необходимости осуществления текущего и капитального ремонта (с указанием сроков проведения ремонта в предшествующие периоды, степень износа помещений и т.д.).

Помимо изложенного, в финансово экономическом обосновании указано на необходимость приобретения (освежение) комплектов индивидуальных медицинских гражданской защиты, срок годности которых составляет 2 года. Количество необходимых к приобретению за период 2020-2025 годы комплектов указано в размере 6882 шт. общей стоимостью 10825,7 тыс.руб. в том числе:

- 2020 год – 1000 шт., 1390,0 тыс. руб.
- 2021 год – 1882 шт., 2730 тыс.руб.

- 2022 – 2025 годы по 1000 шт. ежегодно, на сумму 6705,7 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 2 части 6 Приложения №3 к Порядку от 22.07.2015 № 201/13-15-5, допустимое количество комплектов, установлено в размере 2000 шт.

Исходя из финансово-экономического обоснования, в 2020 году необходимо заменить 1000 штук, соответственно в 2021 и последующих годах необходимо будет приобретение ежегодно 1000 шт. комплектов.

Учитывая изложенное, количество комплектов необоснованно завышено на 882 шт. стоимостью заявлены необоснованно. периодичность замены, на период с

Кроме того, ряд расходов на содержание помещений, зданий и иного имущества, приобретение основных средств, не соответствует объемам, наименованиям, единицам измерения либо не предусмотрены утвержденным Порядком МТО и Порядком создания, содержания и использования муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 22.07.2015 № 201/13-15-5 (далее – Порядок от 22.07.2015 № 201/13-15-5).

Финансово-экономическое обоснование не содержит обоснования необходимости приобретения и количества планируемых к приобретению материальных запасов и основных средств с учетом фактического наличия, износа и срока службы.

В отношении ряда позиций в финансово-экономическом обосновании указано, что вносятся соответствующие изменения в Порядок МТО. Вместе с тем, в нарушение требований Порядка от 24.04.2014 № 717-па, проект программы не содержит информации о необходимости внесения указанных изменений.

Таким образом, в соответствии с пунктом 3.3.7. Порядка, информацию о необходимости внесения изменений в действующий нормативный правовой акт следует отразить в Разделе 6 «Характеристика мер правового регулирования муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы, а также паспорте подпрограммы, и соответственно в приложении «Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы».

Учитывая вышеизложенное, обоснованная потребность составляет 32 054,2 тыс.руб., (427,0+54,1+34,6+566,0+262,9+318,3+252,9+159,3+19949,6+477,7+9 546,8), соответственно **31 701,5 тыс.руб.**(63755,7-32102,12), включены в Проект муниципальной программы **необоснованно.**

7.2. Мероприятие 2 «Обеспечение реализации мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию, на реализацию мероприятия требуется 47 728,2 тыс. руб. Расходные обязательства установлены Приложением № 12 к Порядку МТО, а также указано на проект решения о внесении изменений Порядок МТО.

В ходе экспертизы установлено, что ряд оборудования, материалов и иного имущества, указанного в финансово-экономическом обосновании, отсутствует в Приложениях к Порядку МТО.

Кроме того, в отношении части спасательного оборудования, средств защиты и т.д., превышен норматив, установленный Порядком МТО, в том числе:

- комплект электроинструмента. Заявленная потребность – 1 компл. в наличии – 4 компл. Согласно Порядку МТО – 1 комплект;

- прибор для поиска пострадавших, телевизионный прибор поиска. Заявленная потребность – 4 шт. в наличии нет. Согласно Порядку МТО, Оптико-телевизионная (радиолокационная) система (прибор) обнаружения пострадавших – 1 шт.;

- фильтры (защита от паров ртути, хлора, органических газов и паров). Заявлено – 56 шт. Согласно Порядку МТО – 20 шт.

- контейнер для временного хранения и транспортировки ртуть содержащих отходов. Заявленная потребность – 5 шт. Согласно Порядку МТО – 2 шт.
- веревка статическая. Заявленная потребность – 250 м. Согласно порядку МТО – 200 м;
- веревка вспомогательная. Заявленная потребность – 250 м. Согласно порядку МТО – 200 м.
- карабин с муфтой. Заявленная потребность – 160 шт., Согласно Порядку МТО – 100 шт.;

Помимо изложенного, разработчику следует представить обоснование стоимости, характеристик и частоты применения отрезных дисков к бензорезу, конкретизировать наименование планируемых к приобретению респираторов.

Учитывая изложенное, обоснованная потребность составляет 22 848,0 тыс.руб. (38,3+95,3+44,7+701,2+4015,2+775+482,1+241+28,9+63,9+23,7+23,7+362+184,4+25,5+76+472+1230,5+113,3+99,5+51,2+165,9+5293,3+82,6+383,9+184,4+595,7+23,6+288+96+117+142+295,5+834+1450+16,3+32,8+48,9+1450+275,6+68,0+42,5+61,2+56,7+58,7+206,5+63,5+63,5+41,3+6+12+11,2+1234,0) соответственно **необоснованно заявлено 24 880,2** тыс.руб. (47728,2-32102,12).

Таким образом необходимо доработать финансово-экономическое обоснование, а также в случае необходимости, в соответствии с пунктом 3.3.7. Порядка, информацию о необходимости внесения изменений в действующий нормативный правовой акт следует отразить в Разделе 6 «Характеристика мер правового регулирования муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы, а также паспорте подпрограммы, и соответственно в приложении «Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы».

7.3. Мероприятие 3 «Модернизация, монтаж, содержание эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения и звукофиксации, радиосвязи, связи и информационного оборудования».

В ходе экспертизы установлено, что часть оборудования, материалов и иного имущества, указанного в финансово-экономическом обосновании, отсутствует в Приложениях к Порядку МТО.

Таким образом, разработчику следует скорректировать финансово-экономическое обоснование, в соответствии с нормами, установленными Порядком МТО.

В случае необходимости внесения изменений в действующий нормативный правовой акт, в соответствии с пунктом 3.3.7. Порядка, данную информацию следует отразить в Разделе 6 «Характеристика мер правового регулирования муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы, а также паспорте подпрограммы, и соответственно в приложении «Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» и доработать финансово-экономическое обоснование.

Замечание, отраженное в Заключении КСП от 30.08.2019 №1-126 в части дополнения финансово-экономического обоснования информацией о потребности с учетом фактического наличия, срока службы, замены, оборудования, материалов и т.д., устранимо частично. Разработчику следует дополнить обоснования в части потребности в термошкафах и модулях АСО-8.

Учитывая изложенное, обоснованная потребность составляет 10 094,8 тыс.руб., соответственно **2 509,10 тыс.руб** (12 603,9-10094,8), включены в проект муниципальной программы **необоснованно**.

7.4. Мероприятие 4 «Мониторинг, пропаганда и обеспечение безопасности на водных объектах».

Разработчиком не устранены замечания, отраженные в Заключении КСП от 30.08.2019 №1-126.

Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию, для реализации указанного мероприятия, необходимо приобретение водлазного оборудования и лодочных моторов, общей стоимостью 3 201,7 тыс. руб.

В действующей редакции Порядка МТО, отсутствует перечень оборудования, входящего в комплект индивидуального снаряжения и норматив определяющий приобретение лодочных моторов.

Кроме того, разработчиком не представлено обоснование приобретения вышеуказанного оборудования с учетом его фактического наличия.

В случае необходимости внесения изменений в действующий нормативный правовой акт, в соответствии с пунктом 3.3.7. Порядка, данную информацию следует отразить в Разделе 6 «Характеристика мер правового регулирования муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы, а также паспорте подпрограммы, и соответственно в приложении «Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» и доработать финансово-экономическое обоснование.

Учитывая изложенное, объем финансирования на реализацию указанного мероприятия в сумме **3 201,7 тыс.руб. включен в Проект муниципальной программы необоснованно.**

7.5. Мероприятие 5 «Организация образовательной деятельности в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Разработчиком не устранено замечание, отраженное в Заключении КСП от 30.08.2019 № 1-126 в части приобретения спортивного инвентаря стоимостью 259,4 тыс.руб.

Кроме того, финансово-экономическое обоснование не дополнено пояснениями в части количества оборудования и имущества необходимого для оборудования класса организации дистанционного обучения общей стоимостью 2 111,6 тыс.руб..

Учитывая изложенное объем финансирования на реализацию рассматриваемого мероприятия в сумме **2 371,0 тыс.руб. включен в Проект муниципальной программы необоснованно.**

7.6. Мероприятие 6 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска».

Замечания, отраженные в Заключении КСП от 30.08.2019 № 1-126, устранены частично.

Представленная редакция Проекта муниципальной программы не доработана в части дополнения в соответствии с требованиями пункта 3.3.7. Порядка, Раздела 6 «Характеристика мер правового регулирования муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы, а также паспорта подпрограммы, и соответственно приложения «Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» информацией, о необходимости внесения изменений в действующий нормативный правовой акт, в отношении нормативов не предусмотренных и не соответствующих действующей редакции Порядка МТО.

Дополнительных пояснений финансово-экономическое обоснование и пояснительная записка не содержат.

Финансово-экономическое обоснование также не доработано по ранее указанным замечаниям, в части обоснования количества sim карт, стоимости их обслуживания, необходимости приобретения основных средств, предметов мебели, материальных запасов их количества с учетом фактического наличия, срока использования и т.д., а также не соответствия наименований материальных ценностей перечню утвержденному Порядком МТО дублирования ряда затрат.

Таким образом, в **Проект муниципальной программы необоснованно** включен объем финансирования в сумме **27 821,7 тыс.руб.** в том числе:

- 1 454,3 тыс.руб. сотовая связь и обслуживание терминала;

- 100,0 тыс.руб. изготовление учебных пособий;
- 1 496,3 тыс.руб. приобретение автомобиля;
- 172,7 тыс. руб. предметы мебели, холодильник;
- 413,5 тыс.руб. домкрат, автоподъемник, сканер для диагностики авто, внешние накопители.
- 168,1 тыс.руб. антенна, мачта, радиостанции, кабель программирования, радиомост.
- 315,0 тыс. руб., система резервного копирования;
- 1 669,7 тыс.руб. сертификат активации, антивирус;
- 1 801,0 тыс.руб. приобретение сетевого (коммутационного оборудования);
- 558,8 тыс.руб. приобретение копировально-множительных аппаратов, МФУ, плоттера;
- 2 601,1 сервер, техническая поддержка, «тонкий клиент»;
- 11 612,9 жесткие диски.
- 144,0 тыс.руб. комплект аккумуляторных батарей.
- 18,0 тыс.руб. флеш-накопители;
- 345,7 тыс.руб. приобретение оборудования систем охранного видеонаблюдения;
- 2 719,5 тыс.руб. костюмы зимние с синтетическим утеплителем, костюм летний из смешанных тканей, термобелье летнее, зимнее, кроссовки трекинговые;
- 595,8 тыс.руб., комплект защиты от радиоактивной пыли;
- 376,6 тыс.руб., вещевое имущество для обеспечения рабочих управлений.
- 992,5 тыс.руб., дополнительное оборудование, инструмент;
- 266,2 тыс.руб. приобретение материальных средств структурированной кабельной системы.

7.7. Мероприятие 7 «Обеспечение и содержание Места временного расселения граждан, лишившихся жилья»

Замечания, отраженные в Заключении КСП от 30.08.2019 № 1-126 устранены частично.

Представленная редакция Проекта муниципальной программы не доработана в части дополнения в соответствии с требованиями пункта 3.3.7. Порядка, Раздела 6 «Характеристика мер правового регулирования муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы, а также паспорта подпрограммы, и соответственно приложения «Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» информацией, о необходимости внесения изменений в действующий нормативный правовой акт, в отношении нормативов не предусмотренных и не соответствующих действующей редакции Порядка МТО.

Дополнительных пояснений финансово-экономическое обоснование и пояснительная записка не содержат.

Финансово-экономическое обоснование также не доработано по ранее указанным замечаниям, в части обоснования необходимости приобретения основных средств, предметов мебели, материальных запасов их количества с учетом фактического наличия, срока использования и т.д., а также не соответствия наименований материальных ценностей перечню, утвержденному Порядком МТО.

Таким образом, в Проект муниципальной программы необоснованно включен объем финансирования в сумме 5 845,7 тыс.руб. в том числе:

- 136,5 тыс.руб., ежегодная проверка знаний на допуск оператора котельной;
- 3 470,0 тыс.руб., увеличение стоимости основных средств
- 1 555,8 тыс.руб. обеспечение работы дизель генератора;
- 141,1 тыс.руб., вещевое имущество;
- 542,3 тыс.руб., комплекты постельного белья;

7. Подпрограмма 3 Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе «Город Южно-Сахалинск».

Замечания, указанные в Заключении КСП от 30.08.2019 №1-126 не устранены. Кроме того, согласно представленному финансово-экономическому обоснованию в рамках подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия:

- Строительство сооружений инженерной защиты;
- Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

В соответствии с Разделом I подпрограммы, в рамках природоохранных мероприятий проводятся работы по расчистке русел рек. При этом, данным разделом не определены работы по «Строительству сооружений инженерной защиты».

Вместе с тем Приложением №1, определено только одно мероприятие - Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

Согласно пункту 1.5. паспорта подпрограммы, природоохранные мероприятия направлены на расчистку русел рек городского округа.

Учитывая изложенное разработчику следует уточнить перечень мероприятий, планируемых в рамках рассматриваемой подпрограммы, а также представить пояснения в части полномочий МКУ «Управление капитального строительства» на выполнение работ по расчистке русел рек.

Помимо изложенного, согласно Разделу VII «Перечень целевых индикаторов (показателей подпрограммы муниципальной программы) паспорта подпрограммы, для оценки эффективности мероприятий подпрограммы используется показатель – доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях.

Вместе с тем, в Разделе VIII «Обоснование состава и значения соответствующих целевых индикаторов...» определен расчет показателей «Протяженность сооружений инженерной защиты и берегоукрепления» и «Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов». При этом данные показатели не указаны в Приложении № 3.

Кроме того, разработчиком не представлены пояснения, обосновывающие взаимосвязь установленного Приложением №1 значения показателя с Индикатором.

Помимо изложенного, указанный в Приложении №1, период реализации подпрограммы не соответствует срокам реализации установленным паспортом подпрограммы.

Финансово-экономическое обоснование не содержит расчета размера средств необходимых для осуществления строительства сооружений инженерной защиты (Реконструкция набережной реки рогатка в городе Южно-Сахалинске). Кроме того, не указаны нормативные правовые акты определяющие расходные обязательства, на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий.

8. Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Замечания, отраженные в Заключении от 30.08.2019 №1-126 не устранены.

Согласно Паспорту подпрограммы, ожидаемым результатом реализации программы является увеличение количества камер видеонаблюдения в рамках интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля с 355 до 445 шт, в том числе в 2020 году до 370, в 2021 до 385.

Вместе с тем, согласно действующей редакции муниципальной программы ожидаемый результат – увеличение количества камер видеонаблюдения до 425 шт., из них в 2020 году до 390, в 2021 году до 425.

В финансово-экономическом обосновании, указано что к 2025 году планируется достигнуть показателя в 404 камеры видеонаблюдения, что также не соответствует значениям Индикатора, установленного Приложением № 3

Таким образом приведенные в финансово-экономическом обосновании расчеты, не согласуются с паспортом и Приложением № 3 рассматриваемой подпрограммы.

В пояснительной записке и финансово-экономическом обосновании информация о причинах и обосновании изменений вышеуказанных показателей, отсутствует. Наименование мероприятий, указанных в финансово-экономическом обосновании не соответствует указанным в Приложении № 1.

Установленный для оценки реализации подпрограммы Индикатор не согласуется с содержанием реализуемых мероприятий и значением ожидаемого результата, отраженным в Приложении № 1.

Согласно финансово-экономическому обоснованию в рамках реализации программных мероприятий планируется увеличение количества информационных систем с 2 до 7. При этом из предлагаемых к внедрению пяти информационных систем указаны только три:

- диспетчеризации водоснабжения;
- противогололедной обстановки;
- экологического мониторинга.

Кроме того, в финансово-экономическом обосновании не приведены ссылки на нормативные правовые акты определяющие полномочия на приобретение и соответственно дальнейшее содержание и обслуживание систем противогололедной обстановки и экологического мониторинга.

Помимо изложенного в соответствии с пунктом 3.3.7. Порядка, информацию о необходимости внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, в отношении нормативов не предусмотренных и не соответствующих действующей редакции Порядка МТО, Постановления администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2018 №1862-па «Об утверждении Порядка финансирования расходов МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" следует отразить в Разделе 6 «Характеристика мер правового регулирования муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы, а также паспорте подпрограммы, и соответственно в приложении «Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы».

Установленные Приложением №1 значения ожидаемого результата мероприятий подпрограммы не согласуются с установленным Индикатором.

Учитывая вышеизложенные замечания, проект постановления в представленной редакции согласованию не подлежит.

Председатель КСП



Н.Г. Косякина

С.Ю.Власенко

11.11.2019
497567



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

от «13» ноября 2019 г.
на № 5458-06 от 31.10.2019
вх. в ГД от 31.10.2019 № 2102

№ 1-173

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На проект постановления администрации города «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»

Проектом постановления администрации города Южно-Сахалинска предлагается утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» (далее – проект постановления, Программа).

Экспертиза представленного проекта постановления проведена на основании статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 21.12.2011 № 493/32-11-4, Порядка проведения экспертизы проектов муниципальных программ, а также проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в действующие муниципальные программы городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 11.06.2014 № 1083/64вн-14-4 (далее - Порядок проведения экспертизы проектов муниципальных программ № 1083/64вн-14-4), Стандарта внешнего муниципального финансового контроля, утвержденного распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 02.06.2014 № 157, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па (далее – Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па).

Для проведения экспертизы представлены следующие документы: справка согласования; заключения Департамента экономического развития; Департамента финансов, пояснительная записка; финансово-экономическое обоснование, проект постановления администрации города Южно-Сахалинска с приложениями к нему.

1. Согласно пункту 2.10. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па Программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного года, подлежит утверждению администрацией города Южно-Сахалинска не позднее 1 июля текущего года.

Программа представлена на согласование в Городскую Думу города Южно-Сахалинска **31.10.2019**.

Таким образом разработчиком **нарушен** срок, установленный пунктом 2.10. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па.

2. Проектом постановления предлагается внести изменение в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па (далее – Программа 2015-2021 годы), в части установления срока реализации муниципальной программы с 2015 по 2019 годы.

Однако Программой 2015-2021 годы запланированы объекты, со сроком реализации не только с 2015 по 2019 годы, но и переходящие на 2020-2021 годы, в связи с чем внесение изменений в данной части нецелесообразно.

Разработчику необходимо в проекте постановления предусмотреть пункт, устанавливающий необходимость признать утратившими силу муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, а также постановления администрации города Южно-Сахалинска, которыми внесены изменения в Программу 2015-2021 годы, либо представить отдельный проект постановления о признании утратившим силу Программу 2015-2021 и все изменения в нее.

3. В обоснование разработки Программы, приведенном в паспорте Программы, разработчиком указан, в том числе Перечень муниципальных программ городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы, утвержденный распоряжением первого вице-мэра от 12.02.2019 № 81-р. Между тем, данным распоряжением утвержден Перечень Программ на 2020-2025 годы. В связи с чем, разработчику необходимо устранить данное расхождение.

4. В пункте «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта Программы разработчиком указан индикатор – «доля ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей энергоснабжения, %».

Вместе с тем, исходя из системного анализа норм законодательства РФ, энергоснабжение включает в себя как теплоснабжение, так и электроснабжение.

Кроме того, индикатор, измеряющий долю ветхих сетей от общей протяженности сетей теплоснабжения, разработчиком включен в Программу.

Таким образом, разработчику необходимо внести изменения в паспорт Программы, в приложение № 3 к Программе, а также в приложение № 1 Программы, заменив индикатор «доля ветхих сетей от общей протяженности муниципальных сетей энергоснабжения» на «доля ветхих сетей от общей протяженности сетей электроснабжения». А также термин «энергоснабжение» исключить по тексту проекта постановления.

5. Как указано в паспорте Программы, общий объем финансирования Программы составляет 8 971 480,3 тыс. руб., источники финансирования Программы: федеральный бюджет – 456 921,5 тыс. руб., областной бюджет – 1 362 477,3 тыс. руб., местный бюджет – 6 112 081,5 тыс. руб.

В ходе экспертизы установлено, что объем финансирования, указанный по источнику финансирования – областной бюджет, не соответствует объему финансирования с детализацией по годам реализации.

Так, разработчиком указано, что общий объем финансирования по источнику – областной бюджет составляет 1 362 477,3 тыс. руб. в том числе:

2020 год – 827 777,5 тыс. руб.;

2021 год – 534 699,8 тыс. руб.;

2022 год – 260 000,0 тыс. руб.;

2023 год– 260 000,0 тыс. руб.;

2024 год– 260 000,0 тыс. руб.;

2025 год– 260 000,0 тыс. руб.

Путем арифметического подсчета, суммируя объемы финансирования по годам реализации мероприятий Программы, общий объем финансирования по источнику Областной бюджет составляет не 1 362 477,3 тыс. руб., как указано разработчиком, а 2 402 477,3 тыс. руб.

В связи с чем, разработчику необходимо устранить данные расхождения.

Кроме того, учитывая, что структурными подразделениями администрации города Южно-Сахалинска – Департаментом финансов администрации города Южно-Сахалинска, Департаментом экономического развития администрации города Южно-Сахалинска согласован проект постановления, в котором указан иной объем финансирования, проект постановления, после устранения замечаний, а также установления фактического объема финансирования, подлежит согласованию с вышеуказанными структурами.

6. В абзаце 6 раздела 1 паспорта Программы «Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы» разработчиком указано: «По состоянию на 01.01.2018 протяженность водопроводных сетей составляет 430,3 км в т.ч. нуждающихся в замене 209,2 км (49%). Утечки и неучтенные расходы составляют 54,1%, уровень обеспеченности жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» централизованным водопроводом составляет 91,5%.»

Между тем, необходимо отметить следующее.

В разделе 1 паспорта Программы 2015-2021 годы, процент утечек и неучтенных расходов, указанных разработчиком по состоянию на 01.01.2014, также составляет 54,1%, уровень обеспеченности жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» централизованным водопроводом составляет 91,5%. При этом, индикатор, отражающий результат реализации мероприятий «Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети» с момента начала реализации мероприятий Программы 2015-2021 снизился с 49,35% до 43,8% в 2019 году, показатель индикатора «Количество аварий на водопроводных сетях» также уменьшен с 614 до 20 аварий в год.

Таким образом, при снижении доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, процент утечки не может оставаться неизменным, он также пропорционально должен быть изменен.

Учитывая изложенное, разработчику необходимо предоставить информацию, отчетные данные, полученные на основании проведенного анализа, и обосновывающие показатель утечки, кроме того, представить документы, подтверждающие количественные показатели протяженности водопроводных сетей, протяженности сетей, нуждающихся в замене.

7. В абзаце 7 раздела 1 паспорта Программы «Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы» разработчиком указано: «Протяженность канализационных сетей города составляет 326,6 км., в т.ч. нуждающихся в замене 182,15 (56%)...». При этом, показатель индикатора «Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети» Программы 2015-2021 в 2019 году составляет 49,3%.

Учитывая изложенное, разработчику необходимо провести анализ и уточнить сведения, указанные в паспорте Программы.

8. В разделе 2 паспорта Программы «Основные цели и задачи программы» разработчиком определены к достижению следующие задачи:

- замена изношенных участков инженерных сетей, уменьшение доли ветхих сетей от общей протяженности;

- приведение фактической схемы тепловых сетей города в соответствие с требованиями Схемы теплоснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2034 года;

- приведение фактической схемы водопроводных сетей города в соответствие с требованиями перспективной Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Южно-Сахалинск»;

- улучшение материально-технической базы подведомственных Департаменту городского хозяйства организаций.

Согласно абзацу 6 подпункта 3.3.3. пункта 3.3. статьи 3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Целью программы, как указано в разделе 2 паспорта Программы, является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Цель программы достигается за период реализации муниципальной программы посредством исполнения ее мероприятий.

Мероприятиями Программы в отношении сетей разработчиком предусмотрены строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт.

Как следует из положений, установленных частью 5 статьи 1 Положения об организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию объектов муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.04.2016 № 421/24-16-5 (далее – Положение об организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту № 421/24-16-5) результатом строительства является создание зданий, строений, сооружений; результатом реконструкции – изменение параметров; результатом модернизации – усовершенствование объектов основных средств, приводящее к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта, осуществляемое путем замены его конструктивных элементов и систем более эффективными. И только результатом капитального ремонта является замена систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов.

Учитывая изложенное, разработчику необходимо дополнить Проект постановления задачами, определяющими конечный результат реализации строительства, реконструкции, модернизации инженерных сетей.

Кроме того, в целях обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения задач, разработчику необходимо сформировать и дополнить приложение № 3 к Программе «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» индикаторами (показателями), характеризующие достижение целей и решение задач. А также доработать приложение № 1 к Программе, установив взаимосвязь между реализацией мероприятий и индикаторами (показателями) их реализации.

9. В предлагаемой к принятию Программе отсутствует задача «Строительство новых объектов наружного освещения». При этом, индикаторы «Протяженность сетей наружного освещения», км, «Количество светильников», ед. включены в Программу и их показатели увеличиваются в сравнении с базовым показателем по годам реализации.

В связи с чем разработчику необходимо устранить данное расхождение либо представить соответствующие пояснения.

10. В разделе 3 Программы «Прогноз конечных результатов Программы» разработчиком приведены показатели конечных результатов реализации Программы.

В разделе 7 паспорта Программы указано, что за базовое значение индикаторов приняты отчетные данные за 2018 год.

Между тем в ходе экспертизы установлено, что ни один индикатор (показатель) 2018 года не применен в качестве базового значения в отношении индикаторов Программы.

Учитывая изложенное, разработчику необходимо представить документы и расчеты, подтверждающие значения индикаторов (показателей), отраженных в Приложении № 3 к Программе, а также представить пояснения относительно установленного несоответствия.

11. В разделе 10 паспорта Программы «Ресурсное обеспечение Программы» объем финансирования за счет средств областного бюджета указан в размере 1 632 477,3 тыс. руб., что также подлежит корректировке после уточнения объемов финансирования разработчиком.

12. Как следует из положений пункта 3.3.6. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па информация о мероприятиях приводится по форме, отраженной в приложении № 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па.

Представленное разработчиком приложение № 1 к Программе не соответствует утвержденной форме «Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы».

В связи с чем, приложение № 1 к Программе подлежит приведению в соответствие с приложением № 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па.

13. Основное мероприятие 1 Программы звучит как «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства».

Пообъектная детализация к основному мероприятию 1. приложения № 1 к Программе отражена в приложении № 2 к Программе «Информация о капитальных расходах». Экспертизой установлено, что в рамках реализации основного мероприятия 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства» предусмотрено выполнение реконструкции и (или) строительство инженерных сетей.

Таким образом, разработчику необходимо внести изменение в наименование мероприятия 1, исключив из него слова «капитальный ремонт» либо представить соответствующие пояснения.

При этом следует учитывать, что работы по капитальному ремонту не относятся к расходам на осуществление капитальных вложений.

14. В мероприятиях 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. основного мероприятия 1 «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства» годы реализации указаны 2015-2021, тогда как срок реализации мероприятий Программы – 2020-2025. В связи с чем, приложение 1 к Программе подлежит доработке.

15. Между значениями непосредственных результатов, показателей от реализации мероприятий Программы и индикаторами муниципальной программы отсутствует взаимосвязь.

Так, например, разработчиком непосредственный результат, показатель реализации мероприятия 1.1. «Теплоснабжение» основного мероприятия 1 «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства» указан «Протяженность труб, км», тогда как индикатор –

«Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения», «Количество аварий на инженерных сетях».

Аналогичная ситуация установлена с мероприятиями основных мероприятий 1, 2.

Таким образом, разработчику необходимо ожидаемые непосредственные результаты, показатели указать во взаимосвязи с индикаторами, указанными в приложении № 3 к Программе, учитывая специфику выполняемых работ, при этом индикатор «протяженность труб» должен быть в количественном выражении, отражающий по годам реализации реальную протяженность созданных (построенных), реконструируемых, модернизированных труб, исходя из наименования мероприятия.

16. Индикатор «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» указан разработчиком только в мероприятии 3.1. «Теплоснабжение» основного мероприятия 3. «Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Тогда как понятие «коммунальная инфраструктура» включает в себя комплекс услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроэнергетики, связи до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам связи, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

В связи с чем, Приложение № 1 к Программе подлежит доработке.

17. В отдельных мероприятиях Программы, таких как 2.2., 2.3., 3.1., 3.2., 3.3., связь мероприятия указана с двумя индикаторами, при этом показатели и ожидаемые непосредственные результаты указаны лишь одного индикатора.

В связи с чем, Приложение № 1 к Программе подлежит доработке в указанной части.

18. В приложении № 2 к Программе «Информация о капитальных расходах» срок реализации объекта «Водозабор Южный» указан 2020-2022 годы, тогда как финансирование на 2022 годы не указано.

В связи с чем, разработчику необходимо устранить данное расхождение либо представить соответствующие пояснения.

19. Кроме того, разработчику необходимо представить пояснения, документы, обосновывающие исключение объекта из 2020-2021 годов реализации «Строительство коллектора для переключения Пограничного коллектора на ГКНС ОСК-7» из приложения № 2 к Программе.

20. В приложении № 4 к Программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальной программы в ходе экспертизы установлены множественные ошибки.

20.1. Так, по исполнителю муниципальной программы МКУ «УКС» по строке 902X0502410 по столбцу «Всего по программе» объем финансирования, указанный разработчиком, составляет 263 088,7 тыс. руб., тогда как путем арифметического подсчета, суммируя объемы финансирования по годам реализации 139 405,1 тыс. руб. + 100 045,4 тыс. руб. объем средств, предусмотренный для МКУ «УКС» по строке 902X0502410, должен составлять **239 450,5** тыс. руб.

20.2. Объем средств, предусмотренный на реализацию основного мероприятия 2 «Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса», указан разработчиком в размере **1 817 847,1** тыс. руб. Тогда как путем арифметического подсчета, суммируя объемы финансирования по исполнителям мероприятий Программы – МКУ «УКС», Департамент городского хозяйства, объем средств составляет **1 696 970,0** тыс. руб. (1 212,2 + 120 000,0 + 15 758,8 + 1 560 000,0).

При этом также установлены расхождения между общим объемом финансирования и объемом средств, указанным по годам реализации по строке 902X0502240. Общий объем, указанный разработчиком, составляет 0 тыс. руб., тогда как детализация по годам

реализации содержит объемы финансирования: в 2020 году – 55 940,0 тыс. руб., в 2021 году – 64 937,1 тыс. руб.

20.3. Аналогичная ситуация установлена с объемом финансирования, предусмотренном для реализации мероприятия 3.1. «Теплоснабжение». Общий объем, указанный разработчиком, составляет 0 тыс. руб., тогда как детализация по годам реализации содержит объемы финансирования: в 2020 году – 5 603,6 тыс. руб., в 2021 году – 9 614,3 тыс. руб.

21. Приложение № 5 к Программе также имеет множественные ошибки.

21.1. Так, объем средств по источнику финансирования «областной бюджет» указан разработчиком в объеме **1 362 477,3** тыс. руб., тогда как, суммируя по годам реализации, он должен составлять **2 402 477,3** тыс. руб.

21.2. Объем финансирования всего на реализацию основного мероприятия 2 «Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса», указанный разработчиком, составляет 767 341,9 тыс. руб., тогда как путем арифметического подсчета, суммируя объемы по годам реализации, объем средств составляет **1 817 847,1** тыс. руб. ($379\,172,4 + 388\,169,5 + 262\,626,3 + 262\,626,3 + 262\,626,3$).

21.3. Объем финансирования всего на реализацию основного мероприятия 3 «Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск», указанный разработчиком, составляет 30 435,8 тыс. руб., тогда как путем арифметического подсчета, суммируя объемы по годам реализации, объем средств составляет **15 217,9** тыс. руб. ($5\,603,6 + 9\,614,3$).

21.4. Объем финансирования всего на реализацию основного мероприятия 4 «Предоставление субсидий...», указанный разработчиком, составляет 4 501 624,8 тыс. руб., тогда как путем арифметического подсчета, суммируя объемы по годам реализации, объем средств составляет **5 656 647,4** тыс. руб. ($207\,311,4 + 1\,362\,334,0 + 1\,362\,334,0 + 1\,362\,334,0 + 1\,362\,334,0$).

21.5. Объем финансирования всего на реализацию основного мероприятия 5 «Приобретение автомобильной специализированной техники...», указанный разработчиком, составляет 19 640,2 тыс. руб., тогда как путем арифметического подсчета, суммируя объемы по годам реализации, объем средств составляет **39 280,4** тыс. руб. ($9\,820,1 + 9\,820,1 + 9\,820,1 + 9\,820,1$).

22. Кроме того, необходимо отметить, что объем финансирования на реализацию мероприятия 5 «Приобретение автомобильной специализированной техники и прочего имущества» в 2020 и в 2021 годах составляет 0 тыс. руб., тогда как индикатор «Количество приобретенной специализированной техники и прочего имущества для предприятий коммунального комплекса» в 2020 году – 10 единиц, 2021 год – 8 единиц.

Учитывая изложенное, разработчику следует представить обоснование потребности городского округа «Город Южно-Сахалинск» в приобретении специализированной техники и прочего имущества для предприятий коммунального комплекса, а также дополнить финансово-экономическое обоснование расчетами затрат на реализацию данного мероприятия.

23. В приложении № 6 к Программе «Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» наименования нормативных правовых актов №№ 1, 4, 6 указаны разработчиком неверно.

В связи с чем, наименования нормативных правовых актов привести в соответствие с наименованиями, опубликованными в официальных источниках.

24. В качестве нормативного правового акта, регулирующего основное мероприятие 4 «Предоставление субсидий...» указано разработчиком постановление администрации города Южно-Сахалинска от 28.02.2018 № 461 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат, связанных с выполнением

мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск». Однако наименование мероприятия звучит как «Предоставление субсидий юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных) учреждений и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В связи с чем, разработчику необходимо указать нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидии индивидуальным предпринимателям.

25. В Приложении № 6 «Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» Положение об организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию объектов муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.04.2016 № 421/24-16-5, указано в качестве нормативного правового акта, регулирующего реализацию основных мероприятий 1 «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства», 2. «Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса».

Между тем, в соответствии с нормами Положения об организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту № 421/24-16-5 Положение устанавливает порядок организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию объектов муниципальной собственности, в качестве технического заказчика по которым выступает МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска.

В связи с чем, разработчику необходимо указать в пояснительной записке, в какой части Положение об организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту № 421/24-16-5 регулирует основное мероприятие 2. «Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса», исполнителем по которому является и МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска и Департамент городского хозяйства.

26. В Приложении № 6 «Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» Порядок приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 № 1748 (далее – Порядок приобретения имущества от 17.08.2012 № 1748) указан в качестве нормативного правового акта, регулирующего реализацию мероприятия «5. Приобретение автомобильной специализированной техники и прочего имущества».

В соответствии с положениями Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 № 1748, целью Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность является установление функций и полномочий структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска по вопросам приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск»; регулирует механизм приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск», подлежащего включению в Реестр муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск»; на основании Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность осуществляется: определение прогнозируемого объема средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в целях реализации Плана приобретения имущества в муниципальную собственность

городского округа «Город Южно-Сахалинск»; определение полномочий структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска на этапах формирования и реализации Плана приобретения имущества.

Следует отметить, что согласно пункту 4 письма Министерства финансов России от 26.02.2016 № 09-02-05/10922 «О форме реестра расходных обязательств Российской Федерации и содержащихся в нем сведений о правовых основаниях для возникновения расходных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет федерального бюджета» не допускается приведение в качестве основания для возникновения расходных обязательств законодательных актов, носящих процедурный характер или определяющих правовые основы, общие подходы и принципы регулирования.

Порядок приобретения имущества от 17.08.2012 № 1748 не определяет ни количественный, ни функциональный показатель, ни устанавливает норматив финансового обеспечения.

Принимая во внимание изложенное, Порядок приобретения имущества от 17.08.2012 № 1748 не является расходным обязательством, в связи с чем, разработчику необходимо указать нормативные правовые акты, которые приняты (которые необходимо принять либо внести изменения в действующие нормативные правовые акты) для целей реализации основного мероприятия 5. Программы.

Между тем, согласно положениям Порядка приобретения имущества от 17.08.2012 № 1748 приобретение имущества в муниципальную собственность осуществляется на основании Плана приобретения имущества, для включения в План приобретения имущества составляются заявки на приобретение имущества за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в объеме фактической потребности. К заявке по каждому объекту представляются следующие документы: финансово-экономическое обоснование; технические характеристики объекта; пояснительная записка по форме № 2, утвержденной Порядком приобретения имущества от 17.08.2012 № 1748.

Между тем в городском округе «Город Южно-Сахалинск» муниципальный правовой акт, устанавливающий требования и условия по определению объема фактической потребности в приобретении специализированной техники и прочего имущества для предприятий коммунального комплекса за счет местного бюджета для обеспечения нужд городского округа «Город Южно-Сахалинск» отсутствует.

В этой связи разработчику необходимо представить вышеперечисленные документы, представляемые к заявке для включения в План приобретения имущества.

27. Следует отметить, что представленные к экспертизе пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование не содержат необходимых сведений.

Так, пояснительная записка должна содержать описание предмета правового регулирования, обоснование необходимости принятия Программы, комментарии к разделам Программы, ФЭО должно содержать указание на источник финансирования расходов на реализацию Программы, а также расчеты, обосновывающие показатели (цифры), содержащиеся в проекте постановления.

Таким образом, разработчику необходимо доработать представленные пояснительную записку и ФЭО.

28. Также необходимо отметить, что к проекту постановления имеются замечания технического характера

КСП доводит до разработчика, что согласно пункту 16 Порядка проведения экспертизы проектов муниципальных программ № 1083/64вн-14-4, в связи с большим объемом трудозатрат, связанным с устранением замечаний, отраженных в заключении КСП, инициатор вправе отозвать соответствующий проект муниципального правового

акта. В этом случае Городская Дума возвращает весь пакет документов, представленный для проведения экспертизы.

Учитывая вышеизложенное, проект постановления в представленной редакции согласованию не подлежит.

Председатель КСП



Н.Г. Косякина


В.Н. Прилуцкая

13.11.2019
497562



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

от «13 » ноября 2019 г.
на № 00096/ДГХ-13 от 25.10.2019
вх. в ГД от 07.11.2019 № 2140

№ 1-174

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На проект постановления администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 № 1555-па»

Проектом постановления администрации города Южно-Сахалинска предлагается внесение изменений в муниципальную программу «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 № 1555-па (далее – проект постановления, Программа).

Экспертиза представленного проекта постановления проведена на основании статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 21.12.2011 № 493/32-11-4, Порядка проведения экспертизы проектов муниципальных программ, а также проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в действующие муниципальные программы городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 11.06.2014 № 1083/64вн-14-4, Стандарта внешнего муниципального финансового контроля, утвержденного распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 02.06.2014 № 157.

Для проведения экспертизы представлены следующие документы: проект постановления; справка согласования; финансово-экономическое обоснование, пояснительная записка к проекту постановления; письменные заключения Департамента финансов, Департамента экономического развития.

1. Согласно пункту 27 решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 № 1342/69вн-18-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение о бюджете), главным распорядителем бюджетных средств – исполнителям мероприятий муниципальных программ необходимо вносить изменения в муниципальные программы

под утвержденные объемы финансирования не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Программа представлена на согласование в Городскую Думу города Южно-Сахалинска **07.11.2019**, позже установленного решением о бюджете срока.

Таким образом, разработчиком **нарушен** срок, установленный пунктом 27 решения о бюджете.

2. Как указано в пояснительной записке, проект постановления представлен в части приведения объемов финансирования по Программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 № 1342/69вн-18-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Однако разработчиком не указана дата и номер решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 № 1342/69вн-18-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с которым указаны объемы финансирования на 2019-2021 годы.

Кроме того, разработчиком в пояснительной записке также указано, что объемы финансирования мероприятия 3.3. «Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, для предприятий жилищно-коммунального хозяйства» уточняются в соответствии с уведомлениями от **26.12.2018** № 84/21, от **26.12.2018** № 84/20. При этом к экспертизе копии указанных уведомлений не представлены.

Разработчиком предлагаются к утверждению следующие объемы финансирования: **2019 год – 537 244,9 тыс. руб., 2020 год – 492 085,7 тыс. руб., 2021 год – 376 112,3 тыс. руб.**

Тогда как решениями о бюджете утверждены иные объемы:

- от 24.07.2019: 2019 год – 481 351,7 тыс. руб., 2020 год – 455 769,0 тыс. руб., 2021 год – 334 850,1 тыс. руб.;

- от 28.08.2019: 2019 год – 485 651,7 тыс. руб., 2020 год – 455 769,0 тыс. руб., 2021 год – 334 850,1 тыс. руб.

Экспертизой установлено, что общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий Программы, предлагаемый разработчиком к утверждению, не соотносится ни с одним из объемов финансирования, определенным решением о бюджете на реализацию Программы.

Для обеспечения возможности проведения финансово-экономической экспертизы проекта постановления, разработчику необходимо устранить расхождения, представив обоснованные сведения с приложением документов, подтверждающих объемы финансирования Программы.

Также в пояснительной записке разработчику необходимо указать дату и номер решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 № 1342/69вн-18-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с которым указаны объемы финансирования на 2019-2021 годы.

В связи с чем Пояснительная записка подлежит доработке.

Кроме того, учитывая, что структурными подразделениями администрации города Южно-Сахалинска – Департаментом финансов администрации города Южно-Сахалинска, Департаментом экономического развития администрации города Южно-Сахалинска согласован проект постановления, в котором указан иной объем финансирования, проект постановления, после устранения замечаний, а также установления

фактического объема финансирования, **подлежит согласованию с вышеуказанными структурами.**

Принимая во внимание изложенное, проект постановления в представленной редакции согласованию не подлежит

Председатель КСП



Н.Г. Косякина


В.Н. Прилуцкая

13.11.2019
497562



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

от «13» ноября 2019 г.
На № 02703-19/дгх-030-05 от 06.11.2019
вх. в ГД от 06.11.2019 № 2131

№ 1-175

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На доработанный проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «Об утверждении муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»

Проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «Об утверждении муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» (далее – проект постановления, Программа) представлен по замечаниям, отраженным в заключениях Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска (далее – КСП) от 15.08.2019 № 1-112, от 17.10.2019 № 1-154.

Проект постановления представлен в нарушение срока устранения выявленных нарушений и рассмотрения предложений, отраженных в заключении КСП, установленного в пункте 12 Порядка проведения экспертизы проектов муниципальных программ, а также проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в действующие муниципальные программы городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 11.06.2014 № 1083/64вн-14-4.

Кроме того, к доработанному проекту постановления имеются замечания.

1. Разработчиком по замечанию, изложенному в пункте 9 заключения КСП от 15.08.2019 № 1-112, пункте 2 заключения КСП от 17.10.2019 № 1-154 в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 Программы внесены изменения в мероприятие 1.1. «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» и индикатору (показателю) «Доля отремонтированных квартир от общего количества квартир, в которых запланирован ремонт» в части указания формы собственности жилищного фонда.

Между тем в Приложении № 5 к Программе изменения в наименование мероприятия 1.1. «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» не внесены.

В этой связи разработчику необходимо доработать Приложение № 5 к Программе, а также пояснительную записку.

2. Разработчиком замечание, изложенное в пункте 3 заключения КСП от 17.10.2019 № 1-154, в части представления обоснованного расчета объема средств для реализации мероприятия 3 «Ликвидация несанкционированных свалок», не устранено.

3. В пункте 4 заключения КСП от 17.10.2019 № 1-154 указывалось на необходимость представить письменные пояснения относительно взаимосвязи между индикаторами и программными мероприятиями.

Разработчиком в Приложении № 2 к Программе индикатор (показатель) «Доля площади объектов городского хозяйства и внутриквартального благоустройства от общей площади объектов, планируемой к содержанию» переименован в индикатор (показатель) «Обеспечение содержания объектов (элементов) благоустройства от общей площади (количества) объектов (элементов), планируемой к содержанию», в связи с чем разработчиком по мероприятиям 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.4, 4.6 установлена взаимосвязь с указанным индикатором.

Следует отметить, что мероприятие 4.1. включено в Программу с наименованием «Содержание, **реконструкция (модернизация)** объектов наружного освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ)», взаимосвязь установлена с индикатором «Обеспечение **содержания** объектов (элементов) благоустройства от общей площади (количества) объектов (элементов), планируемой к содержанию».

В соответствии с пунктом 3.3.8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, в качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Однако индикатор «Обеспечение **содержания** объектов (элементов) благоустройства от общей площади (количества) объектов (элементов), планируемой к содержанию» не отражает основную суть наблюдаемого явления, установить взаимосвязь индикатора с мероприятием «Содержание, **реконструкция (модернизация)** объектов наружного освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ)» возможно лишь частично.

В этой связи индикатор «Обеспечение **содержания** объектов (элементов) благоустройства от общей площади (количества) объектов (элементов), планируемой к содержанию» подлежит корректировке.

Учитывая вышеизложенное, проект постановления в представленной редакции согласованию не подлежит.

Председатель КСП



Н.Г. Косякина



Л.В. Фаде

13.11.2019
497562



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

от «13» ноября 2019 г.
на № 1145-026/08 от 01.11.2019
вх. в ГД от 01.11.2019 № 2111

№ 1-176

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1522-па»

Проектом постановления администрации города Южно-Сахалинска предлагается внесение изменений в муниципальную программу «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1522-па (далее – проект постановления, Программа).

Экспертиза представленного проекта постановления проведена на основании статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 21.12.2011 № 493/32-11-4, Порядка проведения экспертизы проектов муниципальных программ, а также проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в действующие муниципальные программы городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 11.06.2014 № 1083/64вн-14-4, Стандарта внешнего муниципального финансового контроля, утвержденного распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 02.06.2014 № 157.

Для проведения экспертизы представлены следующие документы: проект постановления; справка согласования; пояснительная записка к проекту постановления, финансово-экономическое обоснование, заключение департамента финансов администрации города Южно-Сахалинска, заключение департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска.

1. Проект постановления представлен в части приведения объемов финансирования по Программе в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 № 1342/69вн-18-5 «О бюджете

программы. Информация о нормативных правовых актах (включая регламентирующие расходные обязательства) приводится по форме приложения № 2а.

В качестве нормативного правового акта, регулирующего реализацию вышеуказанного мероприятия указан Порядок приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 № 1748 (далее – Порядок приобретения имущества в муниципальную собственность).

В соответствии с положениями Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность, целью Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность является установление функций и полномочий структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска по вопросам приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск»; регулирует механизм приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск», подлежащего включению в Реестр муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск»; на основании Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность осуществляется: определение прогнозируемого объема средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в целях реализации Плана приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск»; определение полномочий структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска на этапах формирования и реализации Плана приобретения имущества.

Следует отметить, что согласно пункту 4 письма Министерства финансов России от 26.02.2016 № 09-02-05/10922 «О форме реестра расходных обязательств Российской Федерации и содержащихся в нем сведений о правовых основаниях для возникновения расходных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет федерального бюджета» не допускается приведение в качестве основания для возникновения расходных обязательств законодательных актов, носящих процедурный характер или определяющих правовые основы, общие подходы и принципы регулирования.


Принимая во внимание изложенное Порядок приобретения имущества в муниципальную собственность носит процедурный характер, расходные обязательства не устанавливает.

В связи с чем разработчику необходимо в Приложении № 9 к Программе привести краткое описание мер правового регулирования, которые приняты (которые необходимо принять либо внести изменения в действующие нормативные правовые акты) (включая регламентирующие расходные обязательства) для целей реализации мероприятия 2 «Приобретение и содержание информационных конструкций для размещения общественно значимой информации и информационных конструкций для размещения объявлений», в части приобретения информационных конструкций для размещения общественно значимой информации и информационных конструкций для размещения объявлений.

Принимая во внимание изложенное, проект постановления в представленной редакции согласованию не подлежит.

Председатель КСП

 Л.В.Фадеев



Н.Г. Косякина

13.11.2019
497562

городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (ред. от 28.08.2019), а также с учетом бюджетных ассигнований, выделенных постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.2019 № 2679-па, на проведение конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска.

Однако копия постановления администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.2019 № 2679-па о выделении из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за счет средств резервного фонда на проведение конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска, не представлена.

В этой связи разработчику необходимо представить копию постановления администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.2019 № 2679-па.

2. Согласно пояснительной записке проектом постановления предлагается скорректировать наименование мероприятий 3, 10 в связи с подготовленными проектами постановлений администрации города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в Порядок финансирования расходов на проведение мероприятий по улучшению архитектурно-художественного облика городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 03.07.2017 № 1698-па».

В связи с изменением наименований мероприятий 3, 10 разработчиком внесены изменения в Приложение № 9 «Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы», при этом в графе «Ожидаемый срок принятия» предполагаемая дата утверждения постановлений администрации города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в Порядок финансирования расходов на проведение мероприятий по улучшению архитектурно-художественного облика городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 03.07.2017 № 1698-па» не указана.

Кроме того, обращаем внимание, что в пункте 1.9.1 проекта постановления содержится муниципальный правовой акт утративший силу.

В связи с чем разработчику необходимо доработать пункт 1.9.1 проекта постановления в указанной части.

3. Пунктом 1.2 проекта постановления предлагается пункт 2.1 раздела II «Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы, описание основных целей и задач муниципальной программы» Программы дополнить абзацами следующего содержания:

- обустройство парковочных зон (в том числе плоскостных автостоянок);
- актуализация и наполнение государственного адресного реестра;
- освобождение территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от самовольных построек, а также рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения.

Однако в пояснительной записке обоснования включения вышеперечисленных задач Программы отсутствуют.

В этой связи разработчику необходимо доработать пояснительную записку, либо исключить предлагаемые задачи Программы.

4. Проектом постановления предлагается Программу дополнить мероприятием 2 «Приобретение и содержание информационных конструкций для размещения общественно значимой информации и информационных конструкций для размещения объявлений».

Согласно пункту 3.3.6. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па в разделе 6 «Характеристика мер правового регулирования муниципальной программы» приводится краткое описание мер правового регулирования, которые приняты (которые необходимо принять либо внести изменения в действующие нормативные правовые акты) для целей реализации муниципальной



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

от «14» ноября 2019 г.
на № 00213/дгх-13 от 30.10.2019
вх. в ГД от 31.10.2019 № 2103

№ 1-177

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»

Экспертиза представленного проекта постановления проведена на основании статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 21.12.2011 № 493/32-11-4, Порядка проведения экспертизы проектов муниципальных программ, а также проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в действующие муниципальные программы городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 11.06.2014 № 1083/64вн-14-4 (далее - Порядок проведения экспертизы проектов муниципальных программ № 1083/64вн-14-4), Стандарта внешнего муниципального финансового контроля, утвержденного распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 02.06.2014 № 157, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па (далее – Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па).

Для проведения экспертизы представлены следующие документы: проект постановления; справка согласования; пояснительная записка к проекту постановления, финансово-экономическое обоснование, заключение департамента финансов администрации города Южно-Сахалинска, заключение департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска, копия информации о результатах проведения общественного обсуждения.

1. Согласно пункту 2.10. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па Программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного года, подлежит утверждению администрацией города Южно-Сахалинска не позднее 1 июля текущего года.

Программа представлена на согласование в Городскую Думу города Южно-Сахалинска 31.10.2019.

Таким образом разработчиком **нарушен срок**, установленный пунктом 2.10. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па.

2. В подпунктах 6, 7 пункта 4 «Обоснование разработки программы» паспорта Программы содержатся нормативные правовые акты, утратившие силу.

В связи с чем разработчику необходимо откорректировать пункт 4 «Обоснование разработки программы» паспорта Программы в указанной части.

3. В паспорте Программы разработчиком предлагается цель программы изложить в следующей редакции: «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения».

Вместе с тем, согласно положениям, изложенным в пункте 3.3.3. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па, цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой, ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Согласно пункту 13 Перечня муниципальных программ городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 12.02.2019 № 81-р, основным направлением реализации Программы указано энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Следует отметить, что одной из основных целей действующей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов всеми группами потребителей городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Учитывая вышеизложенное, разработчику необходимо цель Программы откорректировать с учетом требований норм Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па.

4. Разработчику необходимо во втором абзаце раздела 1 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы» паспорта Программы размер общей площади земель муниципального образования привести в соответствие с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.10.2019 № 8/2-19-6 «О внесении изменения в статью 3 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», наименование села «17-й км» привести в соответствие с наименованием, указанным в Уставе городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Также необходимо отметить, что к проекту постановления имеются замечания технического характера.

5. В пунктах 7 «Целевые индикаторы и показатели программы», 10 «Ожидаемые результаты реализации программы», в разделе 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» паспорта Программы, в приложении № 5 к Программе определены целевые индикаторы и значения показателей.

В разделе 8 «Обоснование состава и значения соответствующих целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы» паспорта Программы указано, что перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы сформирован на основании статистической, справочной и аналитической информации предоставленной Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области, программы ЕРИС и ГИС «Энергоэффективность» в процентном и

количественном отношении, в соответствии с квартальной и годовой периодичностью за отчетный период.

Однако документы и расчеты подтверждающие значения индикаторов (показателей), отраженных в Приложении № 3 к Программе разработчиком не представлены, в пояснительной записке информация не содержится.

Кроме того, следует отметить, что информация, содержащаяся как в пояснительной записке, так и в финансово-экономическом обосновании (далее – ФЭО) является дублирующей.

Между тем пояснительная записка должна содержать описание предмета правового регулирования, обоснование необходимости принятия Программы, комментарии к разделам Программы, ФЭО должно содержать указание на источник финансирования расходов на реализацию Программы, а также расчеты, обосновывающие показатели (цифры), содержащиеся в проекте постановления.

6. В Приложении № 1 к Программе определены мероприятия с установленными значениями показателей по годам.

Пояснительная записка обоснования включения указанных мероприятий и установленных значений показателей, не содержит.

6.1. В Программе предусмотрено основное мероприятие № 1 «Проведение организационных мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности», в которое включено мероприятие 1.1. «Развитие и реализация направлений информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения».

Согласно пункту 3 статьи 8 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» определена возможность проведения с использованием внебюджетных средств мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования.

В этой связи необходимо наименования мероприятий № 1 «Проведение организационных мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности», 1.1. «Развитие и реализация направлений информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения» скорректировать с учетом изложенного.

6.2. Разработчику необходимо представить пояснения относительно указанного краткого описания ожидаемого непосредственного результата «Снижение уровня фактического потребления и необоснованных расходов на оплату ЖКУ муниципальными учреждениями» по мероприятиям 2.1, 2.2, 2.3 Программы.

6.3. В Программе определено мероприятие 2.2. «Монтаж недостающих общедомовых приборов учета энергоресурсов (тепла, воды) для многоквартирных домов, в том числе: разработка ПСД».

Согласно информации, содержащейся в пояснительной записке и ФЭО мероприятие будет проводиться за счет средств ресурсоснабжающих компаний, инвесторов и средств собственников.

Вместе с тем исполнителем указанного мероприятия значится Департамент городского хозяйства (далее – ДГХ).

В связи с чем разработчику необходимо в пояснительной записке указать в какой части ДГХ планирует исполнять мероприятие Программы, а также представить перечень многоквартирных домов, в которых запланирован монтаж недостающих общедомовых приборов учета энергоресурсов.

6.4. Согласно сведениям, содержащимся в Приложении № 1 к Программе по мероприятию 3.1. «Моделирование программы развития инновационной деятельности в системах коммунальной инфраструктуры» установлена связь с индикатором «4. Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии».

Разработчику необходимо представить пояснения относительно взаимосвязи между мероприятием 3.1. и указанным индикатором 4.

Кроме того, разработчику необходимо в пункте 3.1. в графе 9 Приложения № 1 откорректировать наименование индикатора 5.

6.5. В Программу включены мероприятия 4.1. «Реконструкция зданий бюджетной сферы на условиях заключения энергосервисного контракта», 4.2. «Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений».

Разработчику необходимо представить пояснения какой объем и виды работ планируется осуществлять в рамках выполнения мероприятий 4.1, 4.2 Программы, а также пояснить как задача 4. «Реализация мероприятий, способствующих цифровизации объектов социально значимой направленности» связана с заключением энергосервисных контрактов.

6.6. По мероприятию 5.3. «Проведение энергетического обследования муниципального имущества и технологических процессов» в графе 7 «Значение ожидаемого непосредственного результата, показателя (индикатора)» указано проведение энергетического обследования имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в том числе по годам: 2024 – 1 комп; 2025 – 1 комп.

В пояснительной записке и ФЭО разработчик указал, что в рамках реализации мероприятия 5.3. планируется проведение энергетического обследования 122 объектов на общую сумму 7 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 – 3500,0 тыс. рублей, 2025 – 4000,0 тыс. рублей.

В этой связи разработчику необходимо пояснить разночтения в показателях.

Индикатор, с которым установлена связь с мероприятием 5.3. «Проведение энергетического обследования муниципального имущества и технологических процессов» указан «5. Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии», тогда как проведение энергетического обследования имущества запланировано в том числе объектов водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, наименование индикатора не соответствует наименованию индикатора, указанному в Приложении № 5 к Программе.

Таким образом сведения, содержащиеся в пункте 5.3 Приложения № 1 к Программе разработчику необходимо откорректировать в указанной части.

6.7. В Приложении № 1 к Программе необходимо наименование мероприятия 5.4. привести в соответствие с наименованием мероприятия, указанным в разделе 5 паспорта программы, в части уточнения мероприятий, которые планируются к реализации в рамках мероприятия 5.4.

Кроме того, следует отметить, что в разделе 5 паспорта программы перечислены следующие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре: выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: «Разработка Программы повышения надежности эксплуатации систем теплоснабжения муниципального образования городского округа «Город Южно-

Вместе с тем исполнителем указанного мероприятия значится Департамент городского хозяйства (далее – ДГХ).

В связи с чем разработчику необходимо в пояснительной записке указать в какой части ДГХ планирует исполнять мероприятие Программы, а также представить перечень многоквартирных домов, в которых запланирован монтаж недостающих общедомовых приборов учета энергоресурсов.

6.4. Согласно сведениям, содержащимся в Приложении № 1 к Программе по мероприятию 3.1. «Моделирование программы развития инновационной деятельности в системах коммунальной инфраструктуры» установлена связь с индикатором «4. Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передачи в общем объеме переданной тепловой энергии».

Разработчику необходимо представить пояснения относительно взаимосвязи между мероприятием 3.1. и указанным индикатором 4.

Кроме того, разработчику необходимо в пункте 3.1. в графе 9 Приложения № 1 откорректировать наименование индикатора 5.

6.5. В Программу включены мероприятия 4.1. «Реконструкция зданий бюджетной сферы на условиях заключения энергосервисного контракта», 4.2. «Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений».

Разработчику необходимо представить пояснения какой объем и виды работ планируется осуществлять в рамках выполнения мероприятий 4.1, 4.2 Программы, а также пояснить как задача 4. «Реализация мероприятий, способствующих цифровизации объектов социально значимой направленности» связана с заключением энергосервисных контрактов.

6.6. По мероприятию 5.3. «Проведение энергетического обследования муниципального имущества и технологических процессов» в графе 7 «Значение ожидаемого непосредственного результата, показателя (индикатора)» указано проведение энергетического обследования имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в том числе по годам: 2024 – 1 комп; 2025 – 1 комп.

В пояснительной записке и ФЭО разработчик указал, что в рамках реализации мероприятия 5.3. планируется проведение энергетического обследования 122 объектов на общую сумму 7 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 – 3500,0 тыс. рублей, 2025 – 4000,0 тыс. рублей.

В этой связи разработчику необходимо пояснить разночтения в показателях.

Индикатор, с которым установлена связь с мероприятием 5.3. «Проведение энергетического обследования муниципального имущества и технологических процессов» указан «5. Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии», тогда как проведение энергетического обследования имущества запланировано в том числе объектов водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, наименование индикатора не соответствует наименованию индикатора, указанному в Приложении № 5 к Программе.

Таким образом сведения, содержащиеся в пункте 5.3 Приложения № 1 к Программе разработчику необходимо откорректировать в указанной части.

6.7. В Приложении № 1 к Программе необходимо наименование мероприятия 5.4. привести в соответствие с наименованием мероприятия, указанным в разделе 5 паспорта программы, в части уточнения мероприятий, которые планируются к реализации в рамках мероприятия 5.4.

Кроме того, следует отметить, что в разделе 5 паспорта программы перечислены следующие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре: выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: «Разработка Программы повышения надежности эксплуатации систем теплоснабжения муниципального образования городского округа «Город Южно-

Сахалинск»; диспетчеризация котельных на территории муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск».

В пояснительной записке и ФЭО указано, что в рамках мероприятия 5.4. в 2020 году планируется проведение обследования технологических процессов муниципального имущества и разработка Программы повышения надежности эксплуатации систем теплоснабжения, в 2021 году – проведение работ по диспетчеризации 17 муниципальных котельных.

Разработчику необходимо наименование мероприятия 5.4, указанного в паспорте программы, в Приложении № 1 к Программе, в пояснительной записке и ФЭО привести в соответствие между собой, а также в целях устранения неопределенности в наименовании Программы исключить слово «прочие».

В пояснительной записке необходимо представить пояснения относительно взаимосвязи между индикатором «4. Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» и мероприятием 5.4. «Прочие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре, в том числе...».

7. Как следует из положений пункта 3.3.6. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па информация о мероприятиях приводится по форме, отраженной в приложении № 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па.

Представленное разработчиком приложение № 1 к Программе не соответствует утвержденной форме «Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы».

В связи с чем приложение № 1 к Программе подлежит корректировке.

8. Согласно пункту 3.3.6. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па, раздел 5 «Перечень мероприятий муниципальной программы» включает в себя мероприятия, предусматривающие бюджетные ассигнования на реализацию инвестиционных проектов, направленных на строительство и реконструкцию объектов, приобретение объектов недвижимого имущества, по форме приложения № 3 «Информация о капитальных расходах».

Между тем в приложении № 2 к Программе, предусматривающем указание наименования объектов строительства, реконструкции и приобретения, указаны наименования мероприятий.

Кроме того, следует отметить, что в приложении № 2 к Программе мероприятие 4.2. «Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений» содержится, а мероприятие 4.1. «Реконструкция зданий бюджетной сферы на условиях заключения энергосервисного контракта» отсутствует.

В этой связи разработчику необходимо откорректировать приложение № 2 к Программе либо исключить его.

9. В приложении № 3 к Программе по мероприятиям указаны объемы финансирования на 2020-2021 годы.

В целях уточнения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы разработчику необходимо в пояснительной записке указать дату и номер решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 № 1342/69вн-18-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с которым указаны объемы финансирования на 2020-2021 годы.

10. В приложении № 6 к Программе указаны сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Согласно пункту 3.3.6. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па в разделе 6 «Характеристика мер правового регулирования муниципальной программы» приводится краткое описание мер правового

регулирующие, которые приняты (которые необходимо принять либо внести изменения в действующие нормативные правовые акты) для целей реализации муниципальной программы. Информация о нормативных правовых актах (включая регламентирующие расходные обязательства) приводится по форме приложения № 2а.

Между тем в нарушение пункта 3.3.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ № 717-па в приложении № 6 к Программе информация о нормативных правовых актах включая регламентирующие расходные обязательства, регулирующие мероприятия 1.1, 2.2, 3.1, отсутствует.

В Приложении № 6 к Программе указано, что Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности учреждений образования, а также организаций, обеспечивающих бухгалтерский учет и техническое обслуживание учреждений образования городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 25.11.2009 № 41/3-09-4 является нормативным правовым актом, регулирующим реализацию мероприятий 4.1, 4.2; Порядок выполнения работ по актуализации перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск», финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.04.2015 № 975-па указан как регулирующий мероприятие 5.4.

Однако вышеперечисленные нормативные правовые акты регулируют иные правовые отношения.

Разработчику необходимо представить пояснения в какой части вышеперечисленные нормативные правовые акты регулируют мероприятия 4.1, 4.2, 5.4.

11. В Приложении № 7 к Программе приведены целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2025 годы к программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы».

Однако в пояснительной записке информация и расчеты значений целевых показателей, отсутствуют.

В связи с чем разработчику необходимо доработать пояснительную записку в указанной части.

Кроме того, разработчику необходимо наименования целевых показателей, указанных в пунктах 5.2, 5.3, 5.5 откорректировать с учетом положений постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».


Обращаем внимание, что согласно пункту 16 Порядка проведения экспертизы проектов муниципальных программ № 1083/64вн-14-4, в связи с большим объемом трудозатрат, связанным с устранением замечаний, отраженных в заключении КСП, инициатор вправе отозвать соответствующий проект муниципального правового акта.

Учитывая вышеизложенное, проект постановления в представленной редакции согласованию не подлежит.

Председатель КСП



Н.Г. Косякина

 Л.В. Фаде

14.11.2019
497562



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

от «15» ноября 2019 г.
на № 017-00569 от 13.11.2019
вх. в ГД от 13.11.2019 № 2193

№ 1-178

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На доработанный проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1531-па

В доработанном проекте постановления администрации города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1531-па (далее – проект постановления), разработчиком учтены замечания Контрольно-счетной палаты (далее – КСП), отраженные в заключении КСП от 11.11.2019 № 1-171.

Принимая во внимание изложенное, КСП считает возможным согласовать проект постановления в варианте, представленном в КСП.

Председатель КСП

Н.Г.Косьякина

В.Н.Прилуцкая
15.11.2019
497562



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

от « 19 » ноября 2019 г.
На № 030-03022-19/дгх-05 от 15.11.2019
вх. в ГД от 15.11.2019 № 2242

№ 1479

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На доработанный проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «Об утверждении муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»

Проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «Об утверждении муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» (далее – проект постановления, Программа) доработан по замечаниям, отраженным в заключениях Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска (далее – КСП) от 15.08.2019 № 1-112, от 17.10.2019 № 1-154, от 13.11.2019 № 1-175.

Принимая во внимание изложенное, КСП считает возможным доработанный проект постановления согласовать.

Председатель КСП

Н.Г. Косякина

Л.В. Фаде

19.11.2019
497562



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

от «*10*» ноября 2019 г.
на № 1211-026/08 от 18.11.2019
вх. в ГД от 18.11.2019 № 2262

№ *1-180*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На доработанный проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1522-па»

Проект постановления администрации города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1522-па» (далее – проект постановления) доработан по замечаниям, отраженным в заключении Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска (далее – КСП) от 13.11.2019 № 1-176.

Принимая во внимание изложенное, КСП считает возможным доработанный проект постановления согласовать.

Председатель КСП

Н.Г. Косякина

 Л.В. Фаде

20.11.2019
497562



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

от «21» ноября 2019 г.
на № 016-01329/УЖП/05 от 13.11.2019
вх. в ГД от 13.11.2019

№ 1-181

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На проект постановления администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па»

Проектом постановления администрации города Южно-Сахалинска предлагается внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2015 № 1540-па» (далее – проект постановления, муниципальная программа).

Экспертиза представленного проекта постановления проведена на основании статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 21.12.2011 № 493/32-11-4, Порядка проведения экспертизы проектов муниципальных программ, а также проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в действующие муниципальные программы городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 11.06.2014 № 1083/64вн-14-4 (далее – Порядок проведения экспертизы муниципальных программ), Стандарта внешнего муниципального контроля, утвержденного распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 02.06.2014 № 157.

Для проведения экспертизы представлены следующие документы: проект постановления администрации города Южно-Сахалинска с приложениями к нему, пояснительная записка.

В ходе экспертизы проекта постановления установлено следующее.

1. Согласно пояснительной записке, проект постановления представлен в связи с неточностью формулировок в постановлении от 16.10.2019 № 3251-па «О внесении изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па».

Проект постановления представлен в целях исключения из приложения № 7 раздела 1. «Перечень аварийного и непригодного для проживания жилого фонда, признанного таковым до 01.01.2012 года», подраздела «Итого в 2017 году, в том числе» пункт 20 «город Южно-Сахалинск, ул. Сенная д. 18», поскольку дом, расположенный по указанному адресу, находится в собственности Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области.

2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 Порядка проведения экспертизы проектов муниципальных программ, одновременно с проектом постановления администрации города Южно-Сахалинска о внесении изменений в действующую муниципальную программу в Городскую Думу направляются: письменные заключения структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, указанных в пункте 2 Порядка проведения экспертизы проектов муниципальных программ, в которых проходил согласование проект постановления администрации города Южно-Сахалинска о внесении изменений в действующую муниципальную программу, а также информация о согласовании и (или) несогласовании проекта постановления администрации города Южно-Сахалинска о внесении изменений в действующую муниципальную программу соответствующими уполномоченными должностными лицами структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска в виде копии справки согласования.

Между тем, в нарушение пункта 3 Порядка проведения экспертизы проектов муниципальных программ, разработчиком одновременно с проектом постановления письменные заключения структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, копия справки согласования не представлены.

Учитывая изложенное, разработчику необходимо представить заключения структурных подразделений.

Принимая во внимание изложенное, проект постановления согласованию не подлежит.

Председатель КСП



Н.Г. Косякина



А.А. Волкова

19.11.2019
497535

